

## Информация

О ходе реализации проекта по созданию мастерских  
**КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»**  
(соответствие материально-технической базы современным требованиям  
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение  
конкурентоспособности профессионального образования) национального  
проекта «Образование» государственной программы «Развитие  
образования»

**по состоянию на 12 мая 2020 г.**

### **1. Общая информация о проекте.**

Выбранное для реализации проекта направление создания мастерских –  
Лот № 3 – Информационные и коммуникационные технологии.

По проекту будут созданы 5 мастерских по компетенциям, входящим в  
приоритетную группу «Информационные и коммуникационные технологии»:

1. «Программные решения для бизнеса»;
2. «Сетевое и системное администрирование»;
3. «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8»;
4. «Разработка мобильных приложений»;
5. «Веб-дизайн и разработка».

Общий бюджет проекта составляет 42 020 000 рублей, из них:

- сумма финансирования проекта по оснащению мастерских в  
соответствии с соглашением. Заключенным с Минпросом РФ – 37 050 000  
руб;

- объем средств бюджета Хабаровского края – 4 120 000 руб;

- объем собственных средств колледжа, привлеченных внебюджетных –  
850 000 руб.

В соответствии с Проектом и конкурсной документацией, денежные  
средства распределены следующим образом (в млн руб):

№ п/п	Наименование мероприятия Проекта	Всего	Средства РФ	Средства субъекта РФ	Средства колледжа
1	Закупка учебно- лабораторного оборудования	16528,5	16528,5	-	-
2	Закупка учебно- производственного оборудования	24184,5	24184,5		
3	Закупка программного и методического оборудования	4240.0	4240.0		
4	Разработка дизайн- проекта мастерских	0,1	-	-	0,1
5	Ремонт учебных помещений	0,7			0,7

6	Организация повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения	380760			3800
---	---	--------	--	--	------

## 2. Информация о выполненной работе по реализации Проекта

В соответствии с Приказом директора колледжа № 359а-ОД от 16.12.2019 года «О создании рабочей группы по реализации проекта в рамках мероприятия «Государственная поддержка ПОО в целях обеспечения соответствия МТБ современным требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы» выполнены следующие виды работ:

1. Разработан проект дорожной карты по реализации проекта и размещен на сайте колледжа в разделе «Мастерские 5000»;
2. Разработано и утверждено Положение о рабочей группе;
3. В период с декабря 2019 года по март 2020 было проведено 10 заседаний рабочей группы, из них 4 заседания с приглашением представителей архитектурно-конструкторского бюро для обсуждения дизайн-проекта коридорного пространства и мастерских;
4. 17 февраля 2020 года подписано Соглашение № 073-15-2020-100 о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам, деньги поступили в полном объеме;
5. Приняли участие в вебинаре от 06.04.2020, организованным ФГБ ОУ ДПО МИПК СПО;
6. Для решения проблемных вопросов велась переписка с Царьковой Е.А., зам. директора Московского филиала ФГБОУ ДПО «МИПК СПО»
7. Вошли в состав общероссийской рабочей группы Мастерские 2020;
8. Обучено дистанционно в Академии Ворлдскиллс Россия 5 преподавателей на право участия в оценке демонстрационного экзамена (эксперт ДЭ) по следующим компетенциям:
  1. «Программные решения для бизнеса»;
  2. «Сетевое и системное администрирование»;
  3. «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8»;
  4. «Разработка мобильных приложений»;
  5. «Веб-дизайн и разработка».

По программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс» зарегистрированы на очную форму обучения преподаватели по компетенциям:

№п/п	Компетенция	Преподаватель	Сроки
1	Веб-дизайн и разработка	Павлова Н.А.	09.11.-17.11.2020
2	Программное решение для бизнеса	Салейчук Е.Г.	14.09-22.09.2020

10. Подписан договор на оказание образовательных услуг с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением ДОТ) на обучение 4 преподавателей 13-14 мая 2020 года по компетенциям:

1. «Программные решения для бизнеса»;
2. «Сетевое и системное администрирование»;
3. «Разработка мобильных приложений»;
4. «Веб-дизайн и разработка».

По компетенции «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» преподаватель колледжа Кон Е.А. имеет действующий сертификат Эксперта чемпионата Ворлдскиллс Россия;

11. Осуществляется разработка следующих программ:

1. «Программные решения для бизнеса» - МДК 03.01 Моделирование и анализ программного обеспечения;
2. «Сетевое и системное администрирование» - ОП «Сетевое и системное администрирование»;
3. «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» - МДК 12.02. «Конфигурирование в системе 1С»;
4. «Разработка мобильных приложений» - ОП «Основы программирования под платформу Андроид»
5. «Веб-дизайн и разработка» - МДК 08.01 «Проектирование и разработка интерфейсов пользователя»;

#### **4. Закупка оборудования**

- определены способы закупки по каждой позиции (прямые договоры, аукционы в электронной форме);
- составлен план-график;
- разработаны технические задания на закупку оборудования (мониторы, сервер, компьютерное и периферийное оборудование, проекторы, магнитно-маркерная доска, МФУ);
- расширен круг потенциальных поставщиков, обладающих опытом поставки запрашиваемого оборудования;
  - в связи с изменениями на финансовом рынке в РФ дополнительно запрошены коммерческие предложения у поставщиков по изменениям в стоимости оборудования (ИП Перепечаев К.С., ООО «Технодизайнсервис», ООО «Квадрат», ООО «Сервис Плюс», ООО «ДНС-Ричейл», ИП Жалдак Е.В., ООО «ДВ-Компьютерс»;
- заключен договор № 27 от 21.04.2020 с ООО «Нау» на поставку сетевого оборудования Cisco для компетенции «Сетевое и системное администрирование» на сумму 22 185 400 рублей.
- заключен договор № 30 от 30 апреля 2020 с ООО «Нау» на поставку серверов 2 шт. на сумму 1186 000 рублей;
- заключен договор № 34 от 08.05.2020 с ИП Перепечаев К.С. на поставку

системных блоков в сборе на сумму 4 439 100 рублей

Объем законтрактованных средств			Освоено		
федеральный бюджет	краевой бюджет	внебюджет	федеральный бюджет	краевой бюджет	внебюджет
27 810 500		290 760			100 000

#### **5. Проведение ремонтных работ и брендинг**

1. Заключен договор № 7 от 31.01.2020 на разработку дизайн-проекта с ИП Курносов И.В. на сумму 100 000,00 рублей за счет внебюджетных средств колледжа;
2. Дизайн-проект, представленный ИП Курносов И.В. на сумму 100000 рублей за счет внебюджетных средств колледжа находится на согласовании в Московский филиал ФГБОУ ДПО «МИПК СПО.»;
3. Дизайн-проект, предложенный ИП Курносов И.В., прошел согласование в Московском филиале ФГБОУ ДПО «МИПК СПО»
4. Заключен договор № 30 от 23.04.2020 г. с ИП Курносов И.В. на оказание услуг по составлению сметы на проведение текущего ремонта помещений на сумму 10000 рублей.
5. Определен подрядчик (ИП Стретович А.А.) для осуществления ремонтных работ.