

## Информация

О ходе реализации проекта по созданию мастерских  
**КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»**  
(соответствие материально-технической базы современным требованиям  
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение  
конкурентоспособности профессионального образования) национального  
проекта «Образование» государственной программы «Развитие  
образования»

по состоянию на 16 июня 2020 г.

Наименование	Сумма	Процент
<b>Предусмотрено из федерального бюджета</b>	37 050 000 рублей	
<b>Законтрактовано</b>	33 702 938,98 рублей	90,97 %
<b>Освоено</b>	509 650 рублей	1,38%
<b>Краевые деньги</b>	4 120 000 рублей	
<b>Законтрактовано</b>	1 961 421 рублей	47,6 %
<b>Освоено</b>	-	-
<b>Собственные средства</b>	850 000 рублей	
<b>Законтрактовано</b>	850 000 рублей	100%
<b>Освоено</b>	0	-

### 1. Общая информация о проекте.

Выбранное для реализации проекта направление создания мастерских – Лот № 3 – Информационные и коммуникационные технологии.

По проекту будут созданы 5 мастерских по компетенциям, входящим в приоритетную группу «Информационные и коммуникационные технологии»:

1. «Программные решения для бизнеса»;
2. «Сетевое и системное администрирование»;
3. «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8»;
4. «Разработка мобильных приложений»;
5. «Веб-дизайн и разработка».

Общий бюджет проекта составляет 42 020 000 рублей, из них:

- сумма финансирования проекта по оснащению мастерских в соответствии с соглашением. Заключенным с Минпросом РФ – 37 050 000 руб;

- объем средств бюджета Хабаровского края – 4 120 000 руб;

- объем собственных средств колледжа, привлеченных внебюджетных – 850 000 руб.

В соответствии с Проектом и конкурсной документацией, денежные средства распределены следующим образом (в млн руб):

№ п/п	Наименование мероприятия Проекта	Всего	Средства РФ	Средства субъекта РФ	Средства колледжа
1	Закупка учебно-лабораторного оборудования	8 786 911	6 593895	2 193 016	-
2	Закупка учебно-производственного оборудования	30 868 046	28 941 062	1 926 984	
3	Закупка программного и методического оборудования	1 515 043	1 515 043	-	-
4	Разработка дизайн-проекта мастерских	0,10	-	-	0,10
5	Ремонт учебных помещений	0,850			0,850
6	Организация повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения	-	-	-	-

## 2. Информация о выполненной работе по реализации Проекта

В соответствии с Приказом директора колледжа № 359а-ОД от 16.12.2019 года «О создании рабочей группы по реализации проекта в рамках мероприятия «Государственная поддержка ПОО в целях обеспечения соответствия МТБ современным требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы» выполнены следующие виды работ:

1. Разработан проект дорожной карты по реализации проекта и размещен на сайте колледжа в разделе «Мастерские 5000»;
2. Разработано и утверждено Положение о рабочей группе;
3. В период с декабря 2019 года по март 2020 было проведено 10 заседаний рабочей группы, из них 4 заседания с приглашением представителей архитектурно-конструкторского бюро для обсуждения дизайн-проекта коридорного пространства и мастерских;
4. 17 февраля 2020 года подписано Соглашение № 073-15-2020-100 о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам, деньги поступили в полном объеме;
5. Приняли участие в вебинаре от 06.04.2020, организованным ФГБ ОУ ДПО МИПК СПО;

6. Для решения проблемных вопросов велась переписка с Царьковой Е.А., зам. директора Московского филиала ФГБОУ ДПО «МИПК СПО»

7. Вошли в состав общероссийской рабочей группы Мастерские 2020;

8. Обучено дистанционно в Академии Ворлдскиллс Россия 5 преподавателей на право участия в оценке демонстрационного экзамена (эксперт ДЭ) по следующим компетенциям:

1. «Программные решения для бизнеса»;
2. «Сетевое и системное администрирование»;
3. «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8»;
4. «Разработка мобильных приложений»;
5. «Веб-дизайн и разработка».

По программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс» зарегистрированы на очную форму обучения преподаватели по компетенциям:

№п/п	Компетенция	Преподаватель	Сроки
1	Веб-дизайн и разработка	Павлова Н.А.	09.11.-17.11.2020
2	Программное решение для бизнеса	Салейчук Е.Г.	14.09-22.09.2020

10. На платформе Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением ДОТ) прошло обучение 4 преподавателей 13-14 мая 2020 года по компетенциям:

1. «Программные решения для бизнеса»;
2. «Сетевое и системное администрирование»;
3. «Разработка мобильных приложений»;
4. «Веб-дизайн и разработка».

Стоимость обучения составила 90380 рублей. Оплата произведена

По компетенции «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» преподаватель колледжа Кон Е.А. имеет действующий сертификат Эксперта чемпионата Ворлдскиллс Россия;

11. Осуществляется разработка следующих программ:

1. «Программные решения для бизнеса» - МДК 03.01 Моделирование и анализ программного обеспечения;

2. «Сетевое и системное администрирование» - ОП «Сетевое и системное администрирование»;

3. «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» - МДК 12.02. «Конфигурирование в системе 1С»;

4. «Разработка мобильных приложений» - ОП «Основы программирования под платформу Андроид»

5. «Веб-дизайн и разработка» - МДК 08.01 «Проектирование и разработка интерфейсов пользователя»;

#### 4. Закупка оборудования

- определены способы закупки по каждой позиции (прямые договоры, аукционы в электронной форме);
- составлен план-график;
- разработаны технические задания на закупку оборудования (мониторы, сервер, компьютерное и периферийное оборудование, проекторы, магнитно-маркерная доска, МФУ);
- расширен круг потенциальных поставщиков, обладающих опытом поставки запрашиваемого оборудования;
  - в связи с изменениями на финансовом рынке в РФ дополнительно запрошены коммерческие предложения у поставщиков по изменениям в стоимости оборудования (ИП Перепечаев К.С., ООО «Технодизайнсервис», ООО «Квадрат», ООО «Сервис Плюс», ООО «ДНС-Ричейл», ИП Жалдак Е.В., ООО «ДВ-Компьютерс»;
  - заключен договор № 27 от 21.04.2020 с ООО «Нау» на поставку сетевого оборудования Cisco для компетенции «Сетевое и системное администрирование» на сумму **22 185 400** рублей.
  - заключен договор № 32 от 30 апреля 2020 с ООО «Нау» на поставку серверов 2 шт. на сумму **1186 000** рублей;
  - заключен договор № 34 от 08.05.2020 с ИП Перепечаев К.С. на поставку системных блоков в сборе на сумму **4 439 100** рублей;
  - расторгнут контракт № 153 от 14 мая 2020 г. с ИП Перепечаев К. С. на поставку товара (проектор) на сумму 583 580 рублей;
  - расторгнут контракт № 154 от 14 мая 2020 г. с ИП Перепечаев К. С. на поставку товара (проектор) на сумму 583 580 рублей;
  - расторгнут контракт № 155 от 14 мая 2020 г. с ИП Перепечаев К. С. на поставку товара (проектор и доска маркерная) на сумму 342 790 рублей;
  - заключен контракт № 156 от 15.05.2020 г. с ИП Перепечаев К. С. на поставку товара (МФУ и телекоммуникационные шкафы) на сумму 518 690 рублей;
  - заключен контракт № 158 от 15.05.2020 г. с ИП Бомко Б.В. на поставку товара (кондиционер) на сумму 537 900 рублей;
  - заключен договор № АЦТ 0004192/СЭО 3.0-20 от 25 мая 2020 г. с ООО «Академия – Цифровые технологии» на покупку лицензируемых материалов (комплекты программно-учебных модулей) на сумму **489 650** рублей;
  - заключен договор № 39 от 25 мая 2020 г с ИП Басаргин И.И. на поставку сейфа и запираемых шкафов на сумму **82 388 руб;**
  - заключен договор № КпВп-02554 от 21 мая 2020 г. с ООО «Внедренческий центр «Бухгалтерские программы» на приобретение программ для ЭВМ и баз данных»1С:предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях» на сумму **20000 руб.;**
- 25 мая 2020 размещены извещения на конкурентные закупки:
  1. Аукцион на 2 117 173, 12 руб. на поставку мониторов. Аукцион состоится 11.06.2020 г.;
  2. Запрос котировок на поставку периферийного и сетевого оборудования на

1 778 424, 40 руб. 03.06.2020 г. состоялась конкурсная процедура, определен победитель – ООО ДРЦС «Компьюлинк». В настоящее время ведется работа по заключению договора.

3. Запрос котировок на поставку смартфонов и ноутбука на 220 055,70 руб. не состоялся 04.06.2020 г. (не подано ни одной заявки). Принято решение о заключении договора с единственным поставщиком;

- заключен договор № 41 от 28 мая 2020 г. с ООО «Стандарт Электроникс» на поставку инструментов и патч-кордов на сумму **84 700 руб.;**

- заключен контракт № 164 от 01 июня 2020 г. на поставку товара с ООО «Радуга-ЛИК с Вами» на сумму 539 841 руб.;

- заключен контракт № 165 от 01 июня 2020 г. на поставку товара с ООО «Радуга-ЛИК с Вами» на сумму 140 340 руб.;

- заключен сублицензионный договор с ООО НПФ «Форус» на предоставление неисключительного права использования программных продуктов № ФР-084513 от 02 июня 2020 г. на сумму **915 536,95;**

- заключен договор № ФР-084514ПП от 01 июня 2020 г. с ООО НПФ «Форус» на предоставление товара на сумму **89 856,03;**

- заключен договор № 47 от 05.06.2020 г. с ИП Перепечаев К. С. на поставку товара (проектор и доска маркерная) на сумму **1 509 950 рублей;**

- заключен договор № 52 от 08.06.2020 г. с ИП Перепечаев К. С. на поставку товара (смартфонов и ноутбука) на сумму **214 390 рублей;**

- заключен договор № 49 от 10 июня 2020 г. с ООО «ТПК Мебельная фабрика» на поставку столов компьютерных на сумму **1 545 993 рублей;**

- заключен договор № 50 от 09 июня 2020г. с ООО «ТПК Мебельная фабрика» на поставку кресел офисных на сумму **690 795 рублей;**

- заключен договор № 51 от 09 июня 2020г. с ООО «ТПК Мебельная фабрика» на поставку столов офисных на сумму **249 180 рублей;**

- заключен контракт № 177 от 11 июня 2020 г. с ПАО «Ростелеком» на поставку абонентского оборудования на сумму 224 650 рублей.

#### **Проведение ремонтных работ и брендинг**

1. Заключен договор № 7 от 31.01.2020 на разработку дизайн-проекта с ИП Курносов И.В. на сумму 100 000,00 рублей за счет внебюджетных средств колледжа;

2. Дизайн-проект, представленный ИП Курносов И.В. на сумму 100000 рублей за счет внебюджетных средств колледжа находится на согласовании в Московский филиал ФГБОУ ДПО «МИПК СПО.»;

3. Дизайн-проект, предложенный ИП Курносов И.В., прошел согласование в Московском филиале ФГБОУ ДПО «МИПК СПО.»

4. Заключен договор № 30 от 23.04.2020 г. с ИП Курносов И.В. на оказание услуг по составлению сметы на проведение текущего ремонта помещений на сумму 10000 рублей.

5. Определен подрядчик (ИП Стретович А.А.) для осуществления ремонтных работ.

6. Установлены в учебные аудитории кондиционеры и произведен монтаж радиаторов отопления.

7. Заключен договор № 45 от 04.06.2020 г. с ИП Стретович А.В. на выполнение работ по текущему ремонту учебных аудиторий и коридорного пространства на втором этаже на сумму 850 000 рублей.
8. Ведутся ремонтные работы аудиторий и коридорного пространства (2 этаж);