

Информация

О ходе реализации проекта по созданию мастерских
КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»
(соответствие материально-технической базы современным требованиям
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования) национального
проекта «Образование» государственной программы «Развитие
образования»

по состоянию на 19 мая 2020 г.

Предусмотрено из федерального бюджета	37 050 000 рублей	
Законтрактовано	27 810 500 рублей	75,06%
Освоено	-	-
Краевые деньги		
Законтрактовано	4 120 000 рублей	
Освоено	2 566 540 рублей	62,29%
Освоено	-	-
Собственные средства		
Законтрактовано	850 000 рублей	
Освоено	290 760 рублей	34,2 %
Освоено	100 000 рублей	11,76 %

1. Общая информация о проекте.

Выбранное для реализации проекта направление создания мастерских – Лот № 3 – Информационные и коммуникационные технологии.

По проекту будут созданы 5 мастерских по компетенциям, входящим в приоритетную группу «Информационные и коммуникационные технологии»:

1. «Программные решения для бизнеса»;
2. «Сетевое и системное администрирование»;
3. «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8»;
4. «Разработка мобильных приложений»;
5. «Веб-дизайн и разработка».

Общий бюджет проекта составляет 42 020 000 рублей, из них:

- сумма финансирования проекта по оснащению мастерских в соответствии с соглашением. Заключенным с Минпросом РФ – 37 050 000 руб;
- объем средств бюджета Хабаровского края – 4 120 000 руб;
- объем собственных средств колледжа, привлеченных внебюджетных – 850 000 руб.

В соответствии с Проектом и конкурсной документацией, денежные средства распределены следующим образом (в млн руб):

№ п/п	Наименование мероприятия Проекта	Всего	Средства РФ	Средства субъекта РФ	Средства колледжа
1	Закупка учебно-лабораторного оборудования	16528,5	16528,5	-	-
2	Закупка учебно-производственного оборудования	24184,5	24184,5		
3	Закупка программного и методического оборудования	4240,0	4240,0		
4	Разработка дизайн-проекта мастерских	0,1	-	-	0,1
5	Ремонт учебных помещений	0,7			0,7
6	Организация повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения	380760			3800

2. Информация о выполненной работе по реализации Проекта

В соответствии с Приказом директора колледжа № 359а-ОД от 16.12.2019 года «О создании рабочей группы по реализации проекта в рамках мероприятия «Государственная поддержка ПОО в целях обеспечения соответствия МТБ современным требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы» выполнены следующие виды работ:

1. Разработан проект дорожной карты по реализации проекта и размещен на сайте колледжа в разделе «Мастерские 5000»;
2. Разработано и утверждено Положение о рабочей группе;
3. В период с декабря 2019 года по март 2020 было проведено 10 заседаний рабочей группы, из них 4 заседания с приглашением представителей архитектурно-конструкторского бюро для обсуждения дизайн-проекта коридорного пространства и мастерских;
4. 17 февраля 2020 года подписано Соглашение № 073-15-2020-100 о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам, деньги поступили в полном объеме;
5. Приняли участие в вебинаре от 06.04.2020, организованным ФГБ ОУ ДПО МИПК СПО;
6. Для решения проблемных вопросов велась переписка с Царьковой Е.А., зам. директора Московского филиала ФГБОУ ДПО «МИПК СПО»

7. Вошли в состав общероссийской рабочей группы Мастерские 2020;

8. Обучено дистанционно в Академии Ворлдскиллс Россия 5 преподавателей на право участия в оценке демонстрационного экзамена (эксперт ДЭ) по следующим компетенциям:

1. «Программные решения для бизнеса»;
2. «Сетевое и системное администрирование»;
3. «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8»;
4. «Разработка мобильных приложений»;
5. «Веб-дизайн и разработка».

По программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс» зарегистрированы на очную форму обучения преподаватели по компетенциям:

№п/п	Компетенция	Преподаватель	Сроки
1	Веб-дизайн и разработка	Павлова Н.А.	09.11.-17.11.2020
2	Программное решение для бизнеса	Салейчук Е.Г.	14.09-22.09.2020

10. Подписан договор на оказание образовательных услуг с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением ДОТ) на обучение 4 преподавателей 13-14 мая 2020 года по компетенциям:

1. «Программные решения для бизнеса»;
2. «Сетевое и системное администрирование»;
3. «Разработка мобильных приложений»;
4. «Веб-дизайн и разработка».

По компетенции «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» преподаватель колледжа Кон Е.А. имеет действующий сертификат Эксперта чемпионата Ворлдскиллс Россия;

11. Осуществляется разработка следующих программ:

1. «Программные решения для бизнеса» - МДК 03.01 Моделирование и анализ программного обеспечения;
2. «Сетевое и системное администрирование» - ОП «Сетевое и системное администрирование»;
3. «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» - МДК 12.02. «Конфигурирование в системе 1С»;
4. «Разработка мобильных приложений» - ОП «Основы программирования под платформу Андроид»
5. «Веб-дизайн и разработка» - МДК 08.01 «Проектирование и разработка интерфейсов пользователя»;

4. Закупка оборудования

- определены способы закупки по каждой позиции (прямые договоры, аукционы в электронной форме);

- составлен план-график;
- разработаны технические задания на закупку оборудования (мониторы, сервер, компьютерное и периферийное оборудование, проекторы, магнитно-маркерная доска, МФУ);
- расширен круг потенциальных поставщиков, обладающих опытом поставки запрашиваемого оборудования;
 - в связи с изменениями на финансовом рынке в РФ дополнительно запрошены коммерческие предложения у поставщиков по изменениям в стоимости оборудования (ИП Перепечаев К.С., ООО «Технодизайнсервис», ООО «Квадрат», ООО «Сервис Плюс», ООО «ДНС-Ричейл», ИП Жалдак Е.В., ООО «ДВ-Компьютерс»;
- заключен договор № 27 от 21.04.2020 с ООО «Нау» на поставку сетевого оборудования Cisco для компетенции «Сетевое и системное администрирование» на сумму 22 185 400 рублей.
- заключен договор № 30 от 30 апреля 2020 с ООО «Нау» на поставку серверов 2 шт. на сумму 1186 000 рублей;
- заключен договор № 34 от 08.05.2020 с ИП Перепечаев К.С. на поставку системных блоков в сборе на сумму 4 439 100 рублей;
- заключен контракт № 153 от 14 мая 2020 г. с ИП Перепечаев К. С. на поставку товара (проектор) на сумму 583 580 рублей;
- заключен контракт № 153 от 14 мая 2020 г. с ИП Перепечаев К. С. на поставку товара (проектор) на сумму 583 580 рублей;
- заключен контракт № 155 от 14 мая 2020 г. с ИП Перепечаев К. С. на поставку товара (проектор и доска маркерная) на сумму 342 790 рублей;
- заключен контракт № 156 от 15.05.2020 г. с ИП Перепечаев К. С. на поставку товара (МФУ и телекоммуникационные шкафы) на сумму 518 690 рублей;
- заключен контракт № 158 от 15.05.2020 г. с ИП Бомко Б.В. на поставку товара (кондиционер) на сумму 537 900 рублей.

5. Проведение ремонтных работ и брендинг

1. Заключен договор № 7 от 31.01.2020 на разработку дизайн-проекта с ИП Курносов И.В. на сумму 100 000,00 рублей за счет внебюджетных средств колледжа;
2. Дизайн-проект, представленный ИП Курносов И.В. на сумму 100000 рублей за счет внебюджетных средств колледжа находится на согласовании в Московский филиал ФГБОУ ДПО «МИПК СПО.»;
3. Дизайн-проект, предложенный ИП Курносов И.В., прошел согласование в Московском филиале ФГБОУ ДПО «МИПК СПО»
4. Заключен договор № 30 от 23.04.2020 г. с ИП Курносов И.В. на оказание услуг по составлению сметы на проведение текущего ремонта помещений на сумму 10000 рублей.
5. Определен подрядчик (ИП Стретович А.А.) для осуществления ремонтных работ.

