

ПРОЕКТ



А. Горбунова

2021 г.

**Проект дорожной карты
по созданию мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по заявленным компетенциям, в рамках реализации мероприятия "Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям" федерального проекта "Молодые профессионалы" (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"
2021 год**

Номер мероприятия	Наименования групп мероприятий и мероприятия	Исполнитель	Ожидаемые результаты	Сроки реализации	Финансирование, тыс.р
1	2	3	4	5	6
Группа мероприятий 1 Организационно-распорядительный этап					
1.	Подготовка приказов, создание рабочей группы проекта, локальных актов	Горбунова Г.А. - директор колледжа	Приказ о создании рабочей группы по реализации проекта, положения о	до 01.12.2021	
2.	Актуализация информации по реализации мероприятий проекта (ЛОТ 1) на сайте колледжа	Олейниченко М.Ю. – руководитель СДОиИУП	Раздел на сайте КГБ ПОУ ККТиС	ежемесячно	
Группа мероприятий 2 Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.	Ремонт мастерских, в том числе: 115 – мастерская 1 «Парикмахерское искусство»; 117 – мастерская 2 «Поварское дело»;	Занько К.Г., и.о. зам.директора по АХР	Помещения мастерских, отремонтированные в соответствии с требованиями по	С момента начала ремонтных работ до	

	310 – мастерская 3 «Ресторанный сервис»; Коридорного пространства		брендингованию; фотовидео материалы «до» и «после»	окончания		
1.1	Разработка дизайн-проекта на основании методических рекомендаций и брендбука	Шкроб С.В. – заместитель директора по УПР	Разработанный и утвержденный дизайн- проект мастерских	до 01.11.2021		
2	Мероприятия по осуществлению закупок для оснащения мастерских (учебно-лабораторного, учебно-производственного, программного и методического обеспечения) в соответствии с инфраструктурными листами компетенций	Полевая Т.Л., юриисконсульт	Заклученные договоры	01.01.2022		
2.1	Составление перечней закупаемого оборудования в соответствии с инфраструктурными листами компетенций, согласование перечней с экспертами по компетенциям	Шкроб С.В., зам.директора по УПР	Согласованные с экспертами перечни закупаемого оборудования	до 01.11.2021		
2.2	Запрос коммерческих предложений, определение поставщиков	Полевая Т.Л., юриисконсульт,	Анализ полученных коммерческих предложений, выбор поставщика по каждому виду товара	До 30.12.2021		
2.3	Разработка технических заданий	Олейниченко М.Ю. руководитель отдела СДОиИУП	Составление технических заданий	До 30.12.2021		
2.4	Согласование закупок, согласно распоряжению Губернатора Хабаровского края от 25.10.2018г. №573-р	Полевая Т.Л., юриисконсульт	Получение согласования закупки	01.02.2022		
2.5	Внесение изменение в план-график проведения закупочных процедур	Полевая Т.Л., юриисконсульт	Утвержден сводный план-график закупок	01.02.2022		

2.6	Размещение уведомления о проведении закупки конкурентным способом	Полевая Т.Л., Юрисконсульт	Уведомления о проведении закупки размещено	До 01.02.2022		
2.7	Проведение аукционов	Полевая Т.Л., Юрисконсульт	Итоги проведенных аукционов	До 01.02.2022		
2.8	Заключение контрактов	Полевая Т.Л., Юрисконсульт	Заключенные контракты	Февраль 2022		
2.9	Поставка оборудования	Полевая Т.Л., Юрисконсульт	Наличие оборудования	Февраль-март 2022		
2.10	Приемка товара, проверка качества	Полевая Т.Л., Юрисконсульт, Шкроб С.В., зам.директора по УПР; Олейниченко М.Ю., руководитель отдела СДОиИУП	Наличие оборудования в соответствии с контрактами и договорами	Февраль-март 2022		
2.11	Оплата поставленного оборудования и ПО	Главный бухгалтер	Оплата за поставленное учебно-лабораторное оборудование проведена	март 2022		
2.12	Монтаж оборудования, установка ПО	Занько К.Г., и.о. зам. директора по АХЧ; Олейниченко М.Ю., руководитель отдела СДОиИУП	Оборудование и ПО установлено и готово к эксплуатации	март 2022		
Группа мероприятий 3						
Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ						
1	Корректировка и согласование с работодателями основных профессиональных образовательных	Гринева О.В., зам. директора по УР	Модернизированные ОПОП в соответствии со стандартами	Февраль 2022		

нет программ			Ворлдскиллс		
1.1	43.02.13 Технология парикмахерского искусства	Гринева О.В., Зам. директора по УР; Чижук Е.В., преподаватель, эксперт по компетенции «Парикмахерское искусство»	Образовательная программа, разработанная в соответствии с современными стандартами и требованиями к подготовке специалистов	Февраль 2022	
КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3					
КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3					
1.2	43.01.02 Парикмахер	Гринева О.В., Зам. директора по УР; Чижук Е.В., преподаватель, эксперт по компетенции «Парикмахерское искусство»	Образовательная программа, разработанная в соответствии с современными стандартами и требованиями к подготовке специалистов	Февраль 2022	
КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3					
КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3					
1.3	43.01.01 Официант, бармен	Гринева О.В., Зам. директора по УР; Сурина И.В., МПО, эксперт ДЭ по компетенции «Ресторанный сервис»	Образовательная программа, разработанная в соответствии с современными стандартами и требованиями к подготовке	Февраль 2022	
КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3					
КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3					
1.4	43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании	Гринева О.В., Зам. директора по УР; Панова Т.Н., преподаватель	Образовательная программа, разработанная в соответствии с современными стандартами и требованиями к подготовке	Февраль 2022	
КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3					
КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3					

	43.02.15 Поварское и кондитерское дело;	Гринева О.В., Зам. директора по УР; Михеева Ю.А., МПО, эксперт ДЭ по компетенции «Поварское дело»	Образовательная программа, разработанная в соответствии с современными стандартами и требованиями к подготовке	Февраль 2022	
1.5	43.01.09 Повар, кондитер	Гринева О.В., Зам. директора по УР; Михеева Ю.А., МПО, эксперт ДЭ по компетенции «Поварское дело»; Макарова Д.С., МПО	Образовательная программа, разработанная в соответствии с современными стандартами и требованиями к подготовке	Февраль 2022	
1.5	16675 Повар	Гринева О.В., Зам. директора по УР; Михеева Ю.А., МПО, эксперт ДЭ по компетенции «Поварское дело»; Макарова Д.С., МПО			
2	Разработка программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по основным образовательным программам	Руководитель НМО; Зав.кафедрами; Преподаватели.	Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей	01.03.2022	
3	Модернизация дистанционной	Олейниченко М.Ю.,	Система обучения на	Март 2022	

	платформы для реализации образовательных программ с использованием ДОТ	Руководитель отдела СДОиИУП	дистанционной образовательной платформе		
3.1	Построение системы обучающих курсов	Гринева О.В., Зам. директора по УР, Олейниченко М.Ю., Руководитель отдела СДОиИУП, методист	Система обучения на дистанционной образовательной платформе	Март 2022	
3.2	Разработка дистанционных образовательных курсов	Методист; преподаватели	Система обучения на дистанционной образовательной платформе	Март 2022	
5	Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательных программ и о дуальном обучении	Шкроб С.В., Зам. директора по УПР; Чернявская Г.В., зав.практической подготовкой	Наличие договоров	До 01.05.2022	
6	Заключение целевых договоров на подготовку специалистов	Шкроб С.В., Зам. директора по УПР; Чернявская Г.В., зав.практической подготовкой; Кураторы групп; Зав.кафедрами	Наличие договоров	До 01.05.2022	
Группа мероприятий 4					
Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.					
1	Мониторинг рынка востребованных программ профессионального обучения и ДПО в регионе	Зам. директора по УПР	Анализ востребованности программ ПО и ДПО	01.03.2020	
2	Разработка дополнительных	Зам. директора по УПР	Дополнительные	01.04.2022	

	образовательных программ		образовательные программы		
2.1	Разработка программ профессионального обучения	Зам. директора по УПР, методист, преподаватели	Новые программы ПО – 3 шт.	01.04.2022	
2.2	Разработка программ дополнительного профессионального образования	Зам. директора по УПР, методист, преподаватели	Новые программы ДПО – 3 шт.	01.04.2022	
2.3	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых	Зам. директора по УПР, методист, преподаватели	Новые программы – 3 шт.	01.04.2022	
3	Разработка адаптированных образовательных программ	Руководитель РУМЦ	Адаптированные программы	01.04.2022	
3.1	Разработка адаптированных образовательных программ СПО	Руководитель РУМЦ, методист, преподаватели	Программа СПО – 1 шт.	01.04.2022	
3.2	Разработка адаптированных образовательных программ ПО	Руководитель РУМЦ, методист, преподаватели	Программа ПО – 2 шт.	01.04.2022	
4	Привлечение к преподавательской деятельности ведущих специалистов предприятий и учреждений	Зам. директора по УР			
Группа мероприятий 5					
Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ)					
1	Разработка программ переподготовки и повышения квалификации	Начальник НМО	Программы переподготовки и повышения квалификации	01.04.2022	
1.1	Разработка программ переподготовки	Начальник НМО, методист, преподаватели	Программа переподготовки – 3шт	01.04.2022	
1.2	Разработка программ повышения квалификации	Начальник НМО, методист, преподаватели	Программа повышения квалификации – 3 шт.	01.04.2022	
2	Разработка дистанционных образовательных курсов по ПО и ДПО	Руководитель отдела СДОиИУП,	Система обучения на дистанционной	01.04.2022	

		преподаватели	образовательной платформе		
3	Переподготовка и повышение квалификации	Начальник НМО, методист, преподаватели	Обучение 15 чел.	01.04.2022	
4	Разработка программ стажировок в объеме 24/32/72 часа для преподавателей/мастеров производственного обучения из других ПОО	Зам. директора по УПР	Обучено	01.04.2022	
Группа мероприятий 6					
Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ)					
1	Обучение сотрудников Колледжа, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	Руководитель отдела СДОиИУП, Нач.отдела НМО	Обучено 3 человека	По графику	
2	Обучение сотрудников организации-партнеров, занятых в деятельности мастерских по приоритетной группе на присвоение статуса эксперта демонстрационного экзамена в Академии Ворлдскиллс	Зам. директора по УПР	обучено 10 человек	До 01.05.2022	
3	Обучение преподавателей/мастеров производственного обучения в Академии Ворлдскиллс Россия по программам подготовки региональных	Зам. директора по УПР	Заключен договор с Академией ВСП на обучение 2 преподавателей на	По графику обучения	

	экспертов		эксперта с правом проведения региональных чемпионатов;		
Группа мероприятий 7 Тиражирование опыта реализации проекта					
1	Отражение информации о реализации проекта на сайте колледжа	Руководитель отдела СДОиИУП	Информация на сайте knacits.ru	По графику	
2	Отражение информации о реализации проекта в СМИ	Начальник НМО	Информация в СМИ	По графику	

Ответственный за предоставление отчета по закупкам юристконсульт Полевая Тамара Леонидовна, тел. 89143194557